

	Nettokalkyl	Nettokalkyl Anl.komplett	UE - Offerter	Omkostnads-kalkyl	Summa
Materialkostnad	1 250 800	0			1 250 800
Arbetskostnad	213 296	0		8 130	213 296
Maskinkostnad	159 188	0		23 100	159 188
Övrig kostnad	573 000	0		37 000	573 000
Delsumma	2 196 284	0		68 230	2 196 284
Summa nettokostnad	2 196 284	0	0	68 230	2 264 514
Summa arbetstid (timmar)	520	0		21	541
Summa maskintid (timmar)	169	0			169

Projekt nettokostnad 2 264 514

Platschef / arbetsledning 46 800 **12,00** dag a´ 3 900
 Utsättare 22 400 **32,00** tim a´ 700

Påslag på arbete, mtrl och maskiner 350 057 **15**%
 Påslag på UE 0 **8**%

Kalkylsumma **2 683 771**

Justering / Marknadsanpassning **0**

ANBUDSSUMMA 2 683 771

Generella timpriser i nettokalkyler (justeras här)	
Arbetstid	410 :- / tim
Maskiner med förare	950 :- / tim

**Kalkyl 2
Styrelsens kommentar 2017-02-21:**

Kalkylen motsvarar åtgärder enl dokument "Val av åtgärd.." dat 2016-03-16, med andra ord en grundlig renovering ner till 70 cm djup. Kalkylen har förutsatt att en stor del av massorna INTE går att återanvända. En antagen kostnad om ca 810.000 innan moms är tillagd.

Konsulten redovisar utan moms.
 Kostnad inkl moms:
 2.683.771 x 1,25 = ca 3.355.000Kr

Enl god praxis bör man alltid ta höjd för oförutsett. Riskpeng i detta skede 20%. 20% är möjligen lite väl tilltagen då extra massor är medräknade. Detta innebär att kalkylen landar på ca 4.025.000 MKr

Nyckeltal

Omkostnadspåslag **inkl** projektkostnader **19%** (Anbudssumma / Projekt nettokostnad)
 Kostnad / bearbetad yta yta: **2 400** **1 118** :- / m2

Netto kalkyler (inkl offerter och projektering) 2 196 284 **82%** av kalkylsumma
 Omkostnads-kalkyl 68 230 **3%** av kalkylsumma
 Tjm och påslag 419 257 **16%** av kalkylsumma
2 683 771